المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة صبيا
إدارة شؤون المباني- قسم التشغيل والصيانة



الرقم : ....
التاريخ : ....
المرفقات : ....

محضر استلام ابتدائي

اسم المشروع	تاهيل مدرسة السلامة العليا المتوسطة والثانوية بنين	رقم المنافسة	
نموذج المشروع		إدارة تعليم	صبيا
قيمة عقد المشروع	١٧٨٥١٧٧ ريال	اسم المقاول	مؤسسة مساوي معبر معشي للمقاولات
رمز الأرض للمشروع		موقع المشروع	صبيا
رقم عقد المشروع		تاريخ تسليم الموقع	١ / ١٤٣٩/٠٩ هـ
مدة المشروع	١٨٠ يوماً	تاريخ نهاية العقد	١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ

أنه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ و بناءاً على خطاب تشكيل لجنة لأستلام العملية بعالية إستلاما ابتدائيا للعملية وبناء عليه اجتمعت اللجنة المكونة من :

1 - مندوبي إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا: -

مدير شؤون المباني : م/ علي بن محمد الحازمي — عضواً

رئيس قسم الصيانة : م/ ضيف الله موكلي — عضواً

المهندس المشرف : م.م/ ابراهيم زائري — عضواً

مندوب المقاول : م/ احمد جلال — مندوب المقاول

وقد اطلعت اللجنة على محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من ادارة التعليم بنهاية مدة المشروع والمتضمن قابلية المشروع المذكور أعلاه للاستلام الابتدائي وقد قامت اللجنة بالوقوف على المشروع بالطبيعة وبالاطلاع على المخططات والشروط والمواصفات رأت اللجنة بان الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات ولا مانع من الاستلام ألابتدائي للمشروع.

وعلية جرى التوقيع

مندوب المقاول
م/ احمد جلال

المهندس المشرف
م.م/ ابراهيم زائري

مدير التشغيل والصيانة
م.م/ ضيف الله موكلي

مدير شؤون المباني
م/ علي محمد الحازمي

مدير التعليم بمحافظة صبيا

ا / ضيف الله بن علي الحازمي